GS AVENWEDDE-BAHN \ . Q ZUFAHRT BAUSTELLE

PLAN-SCHEMA BAU STELLEN AUSSERHALB BRING, ABHOL- UND -PAUSENZEITEN
ZUGANG/ZUFAHRT ALLE

AUSSER BAUSTELLE

f

ZUGANG SCHULE

SCHULBETRIEB:

7:15-8:00 HINBRINGEN
16:00-17:00 ABHOLEN
16:30 OGS ENDE

SPIELGERATE:

Bleibt wahrend der Baustelle
nutzbar:
Kleinspielfeld

\

=

\ G%é UFAHRT
\A BAUSTELLE
co)\

W

Q

SOMMERFERIEN  KLEINSPIEL-
2023 FELD

OKTOBER 2023 BAUZAUN

APRIL 2024 1. WAND

ab MAI 2024 DACH

DEZEMBER 2024 FERTIG

INKL. AUSSENANLAGEN

BIS MARZ 2025 PFLANZEN
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