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16 Stellplätze

Bestand

Flächennachw
eis

Trafostation

Fahrradstellplätze Bestand

(108 Stellplätze)

ZUFAHRT BAUSTELLE
AUSSERHALB  BRING, ABHOL- UND -PAUSENZEITEN

ZUFAHRT
FEUERWEHR

ZUGANG/ZUFAHRT
SCHULE

BAUZAUN

1. BAGGER

1. WAND

DACH

FERTIG

GS JOSEFSCHULE
PLAN-SCHEMA BAUSTELLENZEIT

JUNI 2023

JUNI 2023

NOVEMBER 2023

JANUAR 2024

SOMMERFERIEN
2024

SCHULBETRIEB/
AUSSCHLUSSZEITEN
ANLIEFERUNG:

7:30-8:30 HINBRINGEN
11:30-17:00 ABHOLEN

INKL. AUSSENANLAGEN

OKTOBER 2024 PFLANZEN

Bleibt während Baustelle weiter nutzbar
Schaukel
Neues Spielgerät

Werden nach Baustelle wieder
aufgestellt/erreichbar sein
Tischtennisplatten
Karussel

NEUBAU

BAUSTELLE

Trafo

PARKPLATZ

ZUFAHRT
BAUSTELLE

ZUFAHRT
FEUERWEHR

STANDORT
BAUKRAN

BAUZAUN

BAUZAUN
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