
(Stand 12.01.2026)

Maßnahme Räumliche Lage / Abschnitt von bis / Teileinrichtung Art u. Umfang der Maßnahme Beitragsabrechnung Anliegerinformation 2026 2027 2028 2029 2030
Windelsbleicher Str. OD, Brackweder Str. bis Ortsausgang Straßenerneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2026 x
Rabenweg Stichweg ab Hauptzug Storchenweg, B-Plan 116B Straßenerneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2025 x
Strangmühlenstraße Abschnitt Immelstr. bis Joachimstr. B-Plan 115 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Rubensweg, Dürerweg, Rembrandweg östl. der Paderborner Str. Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2029 x
Schmetterlingsweg Stichweg ab Hauptzug Storchenweg, B-Plan 116B Erneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2025 x
Storchenweg Hauptzug, B-Plan 116B Erneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2025 x
Virchowstraße Reckenberger Str. bis Brunnenstr. Erneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2026 x
Habichtsweg Stichweg ab Hauptzug Storchenweg, B-Plan 116B Erneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2025 x
Bienenweg Stichweg ab Hauptzug Storchenweg, B-Plan 116B Erneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2025 x
OD Steinhagener Str Grundhafte Erneuerung, Haller Str.-Krullsweg Straßenneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2028 x
Brockhägerstr. ab B61 bis Haegestr. Straßenneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2024 x
Jonasweg Hauptzug, B-Plan 115 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2025 x
Herderweg B-Plan 168 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2026 x
Lessingweg B-Plan 168 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Lohmannsweg Schlingbreede-Knappweg Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2028 x
Angelastraße Hauptzug Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Trendelheide Stichweg ab Osnabrücler Landstr. B-Plan 247 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Theresienweg südl. Abschnitt ab Sunderstr. B-Plan 123 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2025 x
Kahlertstr. Stichweg westl. Ast Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Im Wiehagen Abnschnitt zw. Donnerbrink u. Isselhorstr. Str. Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2024 x
Beethovenstraße B-Plan 168 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2025 x
Nikolaus-Otto-Str Gewerbestr. B-Plan 154 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Bereits abgerechnet 2025 x
Erikenstr. Fahrradverbindung, Rörheide bis Stadtgrenze Erneuerung
Reckenberger Straße Virchowstr. Bis Tiefenweg Straßenneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2027 x
An der Brede III Isselhorster. Bis Donnerbrink Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2031
Jakobusstraße südl. Stichweg ab Immelstr. Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2026 x
Platinweg ab Haverkamp Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2028 x
Karoline-Zwiener-Str. Anteilig, Erschließungsvertrag Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2026 x
Fahrradstr. Innenstadt Pättgen Moltkestr. U. Hohenzollernsstr. Umbau Abrechnung nach KAG
Fahrradstr. Münsterstr. Markierung
Lienenkampsweg Grenzweg bis Holzheide Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Immelstraße Spexarder Str. bis Jonasweg Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2026 x
Immelstraße Jonasweg bis Stephansweg Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2028 x
Immelstraße Stephansweg bis Strangmühenstr. Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2028 x
Diekstr. B61 bis Fichtenstr. Straßenneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2028 x
Heißmannsweg im Abschnitt Zum Stillen Frieden / Knappweg Straßenneuerung mit Kanalbau Abrechnung nach KAG 2030
Franz-Grochtmann-Str. ab Bunsenweg bis zweite Zufahrt Grundschule Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2029
Mispelweg zw. Birkenweg u. Goldregenweg Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2028 x
Thüringer Weg B-Plan 65 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2028 x
Saturnweg Lückenschluss, B-Plan 51 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2028 x
Am Jostkamp B-Plan 100 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Buchfinkenweg B-Plan 116 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2026 x
Heidestraße zw. Marienfelder Str. u. Auf der Benkert Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2029
Hortensienweg B-Plan 82 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2027 x
Taubenweg südl. Stichweg, B-Plan AV 5 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2026 x
Fritz-Steinhaus-Weg Lückenschluß, Alfred Verleger Weg Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2030
Brinkstr. Lückenschluß Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2032
August-Borsig-Weg Abschnitt Werner-v.-Siemens-Str.-C.-Z.-Str. Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2030
Martinsweg B-Plan 115 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2030
Eggestr. B-Plan 103 Straßenendausbau / Erstm. Herstellung Abrechnung nach BauGB 2031
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