





GS SUNDERN


PLAN-SCHEMA BAUSTELLENZEIT



-  ZUFAHRT BAUSTELLE
-  ZUFAHRT FEUERWEHR
-  ZUGANG/ZUFAHRT SCHULE
-   ZUGANG/ZUFAHRT ALLE

SCHULBETRIEB:
07:30 - 16:30

OGS ENDE:
16:30

-  **SPIELGERÄTE:**
Bleiben während der Baustelle nutzbar:
Seilpyramide
Tischtennisplatte
Ballrichter
Balancierbrücke

JUNI 2023	BAUZAUN
ENDE JUNI 2023	1. BAGGER
NOVEMBER 2023	1. WAND
DEZEMBER 2023	DACH
SOMMERFERIEN 2024	FERTIG INKL. AUSSENANLAGEN
OKTOBER 2024	PFLANZEN