



GS KAPPELENSCHULE


PLAN-SCHEMA BAUSTELLENZEIT



 ZUFUHR BAUSTELLE und FEUERWEHR

 ZUFUHR BAUSTELLE AUSSERHALB BRING- UND ABHOLZEITEN


 ZUGANG SCHULE

 NUR WÄHREND AUSGEWIESENEN ZEITABSCHNITTEN MÖGLICH AUSSERHALB KRAN-STANDZEIT

SCHULBETRIEB:

7:45 - 8:15 HINBRINGEN
 ab 11:45 ABHOLEN
 ab 12:00 MITTAG auf der anderen Strassenseite
 17:00 OGS ENDE

SPIELGERÄTE:

 Bleibt während Baustelle weiter nutzbar:
 Karussell
 Tischtennisplatten
 Fahrradstellplatz
 Wird VOR dem Hochbau umgesetzt (Herbstferien 2023/Winter 2024)

OKTOBER 2023 Kompensation Spielgeräte

JANUAR 2024 BAUZAUN

ab JULI 2024 1. WAND

ab JULI 2024 DACH

MÄRZ 2025 FERTIG INKL. AUSSENANLAGEN