


GS SUNDERN

PLAN-SCHEMA BAUSTELLENZEIT



-  ZUFAHRT BAUSTELLE
-  ZUFAHRT FEUERWEHR
-  ZUGANG SCHULE
- 

SCHULBETRIEB/
AUSSCHLUSSZEITEN
ANLIEFERUNG:
07:30 - 08:30
12:00 - 14:30

OGS ENDE:
16:30

-  SPIELGERÄTE:
Bleiben während der Baustelle nutzbar:
Seilpyramide
Tischtennisplatte
Ballrichter
Balancierbrücke

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| JUNI 2023 | BAUZAUN |
| ENDE JUNI 2023 | 1. BAGGER |
| NOVEMBER 2023 | 1. WAND |
| DEZEMBER 2023 | DACH |
| SOMMERFERIEN
2024 | FERTIG
INKL. AUSSENANLAGEN |
| OKTOBER 2024 | PFLANZEN |