






GS KATTENSTROTH


PLAN-SCHEMA BAUSTELLENZEIT



-  ZUFahrt BAUSTELLE
-  ZUFahrt FEUERWEHR
-  ZUGANG/ZUFahrt SCHULE
- 

SCHULBETRIEB:

07:00 - 08:30 HINBRINGEN
 11:15 - 16:30 ABHOLEN
 16:30 OGS ENDE

 Spielgeräte werden nach Baustelle wieder aufgestellt/erreichbar sein: Doppelwippe

JULI - AUGUST 2023	ABBRUCH VEREINSHAUS
SEPTEMBER 2023	BAUZAUN NEUBAU
ab JANUAR 2024	1. WAND
ab APRIL 2024	DACH
HALBJAHRES-WECHSEL 2024/25	FERTIG INKL. AUSSENANLAGEN
OKTOBER 2024	PFLANZEN
NACH FERTIGSTELLUNG NEUBAU	ABBRUCH MENSA